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La experiencia Alstom Transport en América Latina 

Proyectos llave en mano
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Introducción

• El desarrollo de un proyecto de transporte  llave en mano incluye todas la 
fases del Proyecto:
− la ingeniería conceptual, básica y de detalle 
− la construcción
− las pruebas finales del sistema
− la capacitación del personal y la puesta en servicio comercial.

• Puede ser parcial incluyendo varios sub sistemas

• O total incluyendo todo el Sistema de Transporte y la Obra Civil

• Todo tipo de administración utilizan proyectos llave en mano



3

Misiones de Alstom Transport TGS TK en proyectos llave en 
mano

• Definir la solución optimizada para alcanzar las prestaciones y los 
requerimientos del Cliente

• Garantizar las prestaciones del sistema gracias al desarrollo del ciclo V 
desde los requerimientos hasta la puesta en servicio

• Optimizar energía y  RAMS, limitar ruido y vibraciones, reducir impacto 
ambiental

• Optimizar el programa a lo largo del Proyecto reduciendo el tiempo hasta 
la puesta en servicio

• Organizar y programar todos los ensayos de equipos hasta las pruebas de 
integración sistema con un alto nivel de seguridad en el sitio

• Transferir el proyecto y acompañar el Operador para una puesta en 
servicio comercial optimizada
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Ventajas del contrato llave en mano

• Interlocutor único para todas las prestaciones objeto del contrato 
(Estructura de pilotaje y coordinación de proyecto reducida para el 
Cliente)

• Responsabilidad global del contratista en las prestaciones del sistema (El 
Cliente define y contrata una prestacion)

• Sistema optimizado a lo largo de la ingeniería, construcción, operación y 
mantenimiento

• Transferencia al contratista de los riesgos de interfaces y de 
programación 

• Mejor control del presupuesto del Proyecto (limita modificados)

• Plazo de construcción reducido y cumplimiento de la fecha de puesta en 
servicio
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Proyectos en curso en América Latina 
México Línea 12 Cliente PMDF 

− Notice to proceed :03/07/08
− Consortium ICA, Carso, Alstom (Obra Civil and Transit system 

infrastructure)
−25km of line (13 km viaducto + 12 km túnel) + Depot ; 20 stations
−Alstom líder par sistema de infraestructura:  Sistema definición and 

integración, Energia, Catenaria, URBALIS CBTC Signalling, ATS, SCADA, 
Telecom, AFC, Depot Equipment

−Plazo total  52 meses
−Puesta en servicio comercial Octubre 2012
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Proyectos en curso en América Latina 
Panamá Línea 1 Cliente final SMP

• Panamá Línea 1
− Contract award/NTP: 15-11-2010
− Obra Civil (Consorcio línea uno) y Sistema de Transporte (Grupo de Empresa 

líder Alstom)
− Line 13,5km (Túnel y Viaducto) 12 estaciones
− System and subsystem design, manufacturing, installation, testing & 

commissioning, training for an ATO driving system ; turnkey contract 
including 19x3 Metropolis trains, URBALIS CBTC signaling, power 
supply, track, depot equipment,  telecom (Grupo de Empresa líder Alstom)

−Plazo 39 meses
−Puesta en servicio comercial a principio de 2014
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www.alstom.com
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